1.Informacja techniczna i organizacyjna

WYTYCZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

zadania „Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego 

oraz Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji”

I. Zakres robot

     Zakres  robót  obejmuje  całość  prac  związanych  z  przebudową pomieszczeń  szpitalnych z przeznaczeniem na Oddział Położniczy i Neonatologiczny oraz Bloku Porodowego z robotami towarzyszącymi Powiatowego Szpitala  Specjalistycznego  przy  ul.  Staszica 4 w Stalowej Woli na I piętrze w istniejącym budynku - segment „A” oraz „B1”,

A także na parterze budynku B1.

Wykaz projektów wykonawczych obejmujących zakres zadania znajduje się w punkcie IV. Spis dokumentacji projektowej znajdującej się w niniejszym dokumencie. W szczególności należy wykonać:

a) Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego:

1. Cały zakres z projektów wykonawczych architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych sanitarnych, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

2. Z projektu gazów medycznych zakres obejmuje roboty ujęte w kosztorysie ofertowym SZ-POR-GM1.

3. Z projektu technologii medycznej należy dostarczyć i zamontować wyposażenie zawarte w kosztorysie SZ-POR-TM1.

b) Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie    

1.  Cały zakres objęty projektem w zakresie architektury, wentylacji mechanicznej oraz modernizacji węzła rozdzielaczowego.

2. Z projektu instalacje sanitarne wymiana pionów wody zimnej i ciepłej cały zakres w zakresie pionów wody. Poziom wody zimnej należy wykonać według projektu „Dostosowanie II Pawilonu do przepisów ppoż.” - Instalacje sanitarne przebudowa wewn inst hydrantowej rys. nr 1 Rzut piwnic.

3. Wymianę pionów kanalizacyjnych wykonać dla wyznaczonych pionów według rysunków:

- 2012-04-02 PW Rys. 3a Rozwinięcie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Budynek „A”

- 2012-04-02 PW Rys. 3a Rozwinięcie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Budynek „B”

- 2012-04-02 PW Rys. 3a Rozwinięcie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Budynek „B1”.

c) Dostosowanie Drugiego Pawilonu Szpitalnego tj. budynków „AA, „B” i „B1”do przepisów pożarowych:

1. Na klatkach schodowych K-1, K-3 i K-4 należy wykonać cały zakres objęty projektem w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacji sanitarnych.

2. Należy wykonać cały zakres robót związany z wykonaniem dodatkowego wyjścia z budynku „B1”.

3. W zakresie oddymiania dźwigów osobowych należy wykonać odcinki przewodów wentylacyjnych wraz z niezbędnymi wykuciami i obudową przewodów. Nie należy wykonywać wyposażenia wentylacyjnego i zasilania elektrycznego i teletechnicznego oddymiania.

4. W zakresie montażu ścianek należy wykonać demontaże, budowlane roboty towarzyszące i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dla elementów wymienionych w kosztorysie SZP-PAW-BUD9. Na III piętrze klatki K-3 drzwi A1F nie wyposażać w instalacje dostępowe!

4. W zakresie przebudowy sieci hydrantowej należy wykonać poziom i piony hydrantowe o średnicach i trasach jak w projekcie Wewnętrzne instalacje sanitarne – przebudowa instalacji wodociągowej dla działu „termomodernizacja”. Przewody wody pożarowej należy wykonać z rur złączek, kształtek i uszczelek łączonych przez skręcanie, posiadających atest pożarowy i higieniczny, spełniających wymogi techniczne rur, złączek, uszczelek i kształtek firmy VICTAULIC. Nowe skrzynki hydrantowe wykonać na I piętrze szt 3 i na parterze 1 szt (hydrant pionu PH4). Pozostałe hydranty należy pozostawić i podłączyć do nowej sieci.

5. W zakresie instalacji teletechnicznej i elektrycznej oprócz robót na klatkach schodowych (pkt1 jw) należy wykonać :

· Dostosowanie zasilania elektrycznego rozdzielnic RG1 i RG2 do wymogów ppoż.

· Obwód instalacji SAP nr III i IV rozbudowany o elementy klatek schodowych,

· Połączenie centrali SAP w budynku „B1” z portiernią,

· Oświetlenie ewakuacyjne komunikacji piwnic i parteru wg poz. wymienionych w kosztorysie SZ-POR-ETE1. 

Pozostałe elementy projektu na tym etapie nie będą realizowane. 

II. Sposób wykonania robót 

1. Roboty modernizacyjne należy wykonać przy czynnym obiekcie (pozostałe oddziały szpitalne). Zakres szczegółowych wyłączeń sieci i instalacji przy robotach wyłączeniowych i modernizacyjnych należy uzgadniać z Użytkownikiem . Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji. Do robót przekuciowych i wyburzeniowych używać sprzętu  profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach. 

2. Zmodernizowane instalacje można oddać do  eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach pomontażowych.

3. Roboty remontowe i modernizacyjne należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami. 

4. Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.  

III Uwagi i zalecenia

1. Wykonawca uwzględni we własnych kosztorysach ofertowych wydrukowanych w sposób uproszczony koszt wykonania wszystkich robót objętych specyfikacją oraz dokumentacją techniczną opracowaną dla zadania „Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji” będącego załącznikiem do specyfikacji łącznie ze złożeniem na składowiskach wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz będącymi odpadami produkcyjnymi.

2. Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza wykonawców. Wykonawca zapłaci za pobraną energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami zamontowanych liczników.

3. Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala nie objęte programem zadania powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.

4. Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałej części Szpitala. Nie można dokonywać wyłączeń odcinków sieci bez wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem.

5. Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych ścianek z ewentualnymi drzwiami a w uzasadnionych przypadkach szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala, stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników budowlanych, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą roboty.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, obiekty i tereny sąsiadujące z terenem robót z chwilą przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia /ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich /.

8. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania uporządkowanie terenu robót remontowych i modernizacyjnych oraz dostarczenie protokołów  z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów i atestów  całego zadania.
9. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz projektów wykonawczych z naniesionymi zmianami we wszystkich branżach oraz protokoły odbioru technicznego każdej branży podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru.

10. Dla zadania B „Prace termomodernizacyjne w II Pawilonie” Wykonawca będzie prowadził książki obmiaru.

IV. Spis dokumentacji projektowej dla realizacji zadania

Zadanie A „Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego”

1. Architektura

2. Konstrukcja

3. Gazy medyczne 

4. Instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan i CO)

5. Wentylacja mechaniczna

6. Instalacje elektryczne

7. Instalacje teletechniczne

8. Wybrane elementy z wyposażenia technologicznego ujęte w kosztorysie SZ-POR-TM1

Zadanie  B „Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie”

1. Architektura 

2. Wentylacja mechaniczna na poziomie parteru budynku B1

3. Wewnętrzne instalacje sanitarne – wymiana przewodów i armatury w węzłach rozdzielaczowych z izolacją cieplną

4.  Wewnętrzne instalacje sanitarne – przebudowa instalacji wodociągowej

Zadanie C „Dostosowanie Drugiego Pawilonu Szpitalnego tj. budynków „A”, „B” i „B1” do obowiązującychprzepisów pożarowych”
1. Architektura – w zakresie ujętym w kosztorysie SZP-PAW-BUD9

2. Konstrukcja - w zakresie ujętym w kosztorysie SZP-PAW-BUD9

3. Wewnętrzne instalacje sanitarne – przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej i CO w zakresie ujętym kosztorysach SZ-POR-HYD oraz SZ-POR-CO1

4. Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne  w zakresie ujętym w kosztorysie SZ-POR-ETE1

V.  Ustalenia organizacyjne

1. Przed rozpoczęciem robót na zadaniu podstawowym Wykonawca wykona przy czynnym oddziale roboty przygotowawcze na Oddziale Ginekologicznym (II piętro budynku „A”) dla umożliwienia przeprowadzenia tam na okres trwania przebudowy Oddziałów Położniczego i Neonatologicznego. Zakres robót określony jest w kosztorysie SZ-POR-GIN. Roboty przygotowawcze obejmują:

a) wykonanie kabiny prysznicowej w sali 209 i podłączenie jej do istniejącej sieci wod-kan,

b) wykonanie lekkiej ścianki w sali instrumentariuszek, uzupełnienie płytek ściennych, montaż 2 zlewozmywaków na wspornikach wraz z 2 bateriami ściennymi zlewozmywakowymi i podłączenie ich do instalacji wod-kan, montaż 2 szt opraw oświetleniowych sufitowych i podłączenie ich do istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia

c) montaż w 8 salach przeznaczonych dla matek z dziećmi stanowisk dla pielęgnacji noworodków typu Oskar dostarczanych przez Zamawiającego. Montaż polega na przystosowaniu istniejącego odpływu kanalizacyjnego umywalki i podłączenie odpływu z SPN jako tymczasowy na uchwytach na tynku oraz takie samo działanie związane z wodą ciepłą i zimną zakończone baterią zlewozmywakową ścienną.

d) doprowadzenie do sali konferencyjnej przyłącza komputerowego w korytku kablowym kablem kat 5e zakończonym Gniazdem RJ45 natynkowym.

e) zabezpieczenie otworu na drzwi pożarowe z oddziału na klatkę K-1 tymczasową jednostronną ścianką z płyt gipsowych na ruszcie stalowym i wykonanie docelowego otworu. Montaż drzwi możliwy będzie w czasie wymiany pozostałych drzwi na klatce.

2. Po zakończeniu robót ujętych w pkt1 i po przeprowadzeniu się na II piętro Oddziałów Położniczego i Neonatologicznego Wykonawca otrzyma pełny front robót na I piętrze.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania pracy na zadaniach głównych od godz 7 do 19. Zamawiający będzie kontrolował, czy Wykonawca wykonuje roboty w tym okresie.

4. Prowadzenie robót związanych z okresowym wyłączeniem energii, wody, gazów medycznych, sieci informatycznej itp. dla robót związanych z przebudową I piętra może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem – Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala i nie może trwać dłużej niż uzgodniony czas przerwy. Niektóre wyłączenia mediów mogą wymagać prowadzenia robót w okresie nocy i w dni wolne od pracy.

5. Prowadzenie robót związanych z wymianą pionów wody ciepłej, zimnej, hydrantowej i kanalizacji może się rozpocząć po uzyskaniu pisemnej zgody Kierowników jednostek, na powierzchni których prowadzone będą roboty związane z wymianą instalacji. Rozpoczęcie robót na kolejnym pionie nie może się rozpocząć bez zakończenia całości robót na poprzednim pionie we wszystkich branżach.

6. Dla zapewnienia sprawnego wykonania robót wymienionych w pkt. 4 i 5 Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi wstępny harmonogram obejmujący termin rozpoczęcia i czas trwania tych robót w odniesieniu do poszczególnych pionów i poziomu w piwnicy. Wykonawca będzie prowadził dziennik realizacyjny wymiany instalacji, w którym znajdą się zapisy o uzgodnieniach realizacji poszczególnych pionów z wyrażeniem zgody Kierowników jednostek Szpitala. Wykonawca musi się liczyć z tym, że nie uzyska zgody na prowadzenie robót na żadnym pionie przez pewien czas i musi na swój koszt zapewnić w tym czasie pracę dla tej ekipy na innym odcinku zadań przetargowych.

7. Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach administracji minimalizujący czas utrudnień w pracy poszczególnych pomieszczeń. 

8. Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi harmonogram realizacji robót podstawowych z terminami realizacji poszczególnych etapów lub elementów robót. Harmonogram ten po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót.

9. Wykonawca przez cały czas prowadzenia robót musi zapewnić zasilanie w energię elektryczną pomieszczeń na I piętrze: 2/45a Szatnia, 2/46 USG i 2/1 Hall. Zasilanie to należy pozostawić z istniejących rozdzielni lub poprowadzić jako tymczasowe z innych nieremontowanych tablic.

10. Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania związane z wyłączeniem części instalacji i spuszczeniem wody ze zładu muszą się zakończyć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

11. Wykonawca będzie miał dostęp komunikacyjny do robót na I piętrze:

· do czasu wyburzenia klatki schodowej K-6 z parteru na piętro przez drzwi zewnętrzne przy pomieszczeniu Hall 1/26,

· po wyburzeniu tych schodów przez nowe, projektowane wejście do budynku (Projekt dostosowania pawilonu do przepisów pożarowych) z nowymi drzwiami Dsn4Z i klatkę schodową K-4,

· korzystanie z klatek schodowych pozostałych (K-1, K-3 i K-5) jak również z dźwigów osobowych jest dozwolone tylko dla wykonywania robót na tych klatkach lub robót na innych kondygnacjach niż I piętro,

· lub przez wykonany we własnym zakresie zewnętrzny pion komunikacyjny. W tym przypadku Wykonawca naprawi ewentualne uszkodzenia elewacji i terenu w tym zieleni.

12. Dla zminimalizowania rozprzestrzeniania się kurzu po budynku Wykonawca wykona tymczasową szczelną zabudowę z płyt gipsowych na granicy pomieszczenia 2/1 Hall w osi „4”. Drzwi do centralnej sterylizatorni (szt 3) przed rozpoczęciem robót Wykonawca uszczelni na całym obwodzie.

13. Zaplecze techniczno- socjalne zlokalizowane będzie w południowej części działki Szpitala wygrodzonej aktualnie od 3 stron. Wodę i energię elektryczną Wykonawca podłączy we własnym zakresie z Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Dojazd do zaplecza sprzętem ciężkim od strony ul. Wyszyńskiego przez bramę towarową. Dojazd samochodów o ciężarze całkowitym do 3,5 Tony możliwy od strony ul. Staszica.

14. Energię elektryczną Wykonawca będzie pobierał z sieci Szpitala poprzez zamontowane w rozdzielnicach budowlanych urządzenia pomiarowe. Wskazania liczników będą podstawą do obciążenia Wykonawcy. Wodę do celów budowlanych Wykonawca będzie pobierał z instalacji Szpitala. Przed zaworami czerpalnymi Wykonawca zamontuje odpowiednie zawory zwrotne lub antyskażeniowe. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie za pobór wody i odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji w wysokości 100 zł netto/miesiąc

15.Nie przekazanie Zamawiającemu harmonogramów, o których mowa w punktach 
     6, 7, 8 będzie skutkowało nie przekazaniem placu budowy z winy Wykonawcy.
16.Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współfinansowaniu go ze środków NFOŚ i GW.

